## Weboldal-dokumentáció

Készítők:

Kékesi András – Fejlesztő

Adamek Marcell – Projektmenedzser

## Időbeosztás

A projekt öt nap alatt készült el az alábbi ütemezés szerint:

1. nap: Projektcélok meghatározása, feladatok felosztása

2. nap: Weboldal alapstruktúrájának kialakítása

3. nap: Funkciók fejlesztése, alapvető dizájnelemek hozzáadása

4. nap: Képek beillesztése, elrendezési hibák javítása

5. nap: Végső tesztelés, finomhangolás, dokumentáció

Szerepkörök és közreműködés

Kékesi András – Fejlesztő:

HTML, CSS és JavaScript kód írása

Funkciók működésének kialakítása

Végső simítások és tesztelés

Adamek Marcell – Projektmenedzser és közreműködő:

Projekt koordinálása és ütemezése

Közreműködés a dizájn kialakításában

Tartalmak elrendezésének ellenőrzése, hibák javításában való részvétel

## Felmerült probléma

A fejlesztés során probléma merült fel a képek elhelyezésével. A képek nem megfelelően igazodtak az oldal elrendezéséhez, ami rontotta a megjelenést mobil eszközökön. A hibát a 4. napon sikerült kijavítani, elsősorban a CSS módosításával.

A projekt a tervezett időn belül, sikeresen valósult meg, a csapatmunka hatékony és jól szervezett volt.